

Stakeholderübersicht & Stakeholder-Map — Alpina Connect


Projekt: Alpina Connect — Digitales Kundenportal **Version:** 1.0 **Datum:** 27. April 2026 **Autorin:** Kathrin Textor **Auftraggeber:** Alpina Versicherungen AG

Artefakt 1 — Stakeholderübersicht

#	Stakeholder	Rolle / Typ	Kerninteressen	Einfluss (1–5)	Interesse (1–5)	Haltung	Einbindungsstrategie
1	Projektleiter	Intern / Auftraggeber	Termin, Budget, Qualität	5	5	Unterstützend	Enger Austausch, regelmäßige Statusberichte
2	Fachbereich	Intern / Key User	Digitalisierung, einfache Bedienung, Mehrsprachigkeit	4	5	Unterstützend	Workshops, Anforderungsreviews, UAT
3	IT/Dev Team	Intern / Umsetzer	Technische Machbarkeit, Batch, Wartbarkeit	5	4	Neutral–kritisch	Sprint-Reviews, technische Abstimmungen
4	Compliance/Legal	Intern / Kontrolleur	DSGVO, nDSG, Schweizer Datenhaltung	5	3	Neutral	Compliance-Reviews, Sign-Off
5	Security Team	Intern / Kontrolleur	SSO, kein anonymer Zugriff, Datensicherheit	4	3	Neutral–kritisch	Security-Reviews, Penetrationstests
6	Marketing	Intern / Beeinflusser	Mobile-First, UX, Markenkonsistenz	3	4	Unterstützend	UX-Reviews, Prototypen-Feedback
7	Cloud Team	Intern / Beeinflusser	Kostenoptimierung, Skalierbarkeit	4	3	Unterstützend	Architektur-Reviews
8	Mobile Team	Intern / Berater	PWA, kein Native App	3	3	Neutral	Technische Beratung
9	Infrastructure Team	Intern / Betrieb	Upload-Limit (10 MB), Stabilität	3	2	Neutral	Infrastruktur-Reviews, SLA-Definition
10	Endkunden (Privatkunden)	Extern / Primärnutzer	Einfache Meldung, Statusverfolgung, Mehrsprachigkeit	2	5	Unterstützend	User Research, Usability-Tests
11	Interne Mitarbeitende	Intern / Sekundärnutzer	Effiziente Bearbeitung, klare Workflows	2	4	Neutral	Interviews, Prozessworkshops
12	Makler / Partner	Extern / Zukünftig	Portalzugang, Kundentransparenz (Phase 2)	2	3	Offen	Roadmap-Kommunikation

Legende: Einfluss/Interesse: 1 = gering, 5 = sehr hoch

Artefakt 2 — Stakeholder-Map (Einfluss/Interesse-Matrix)



Ableitungen aus der Matrix

Quadrant	Stakeholder	Maßnahme
Eng einbinden (hoch/hoch)	Projektleiter, Fachbereich, IT/Dev	Regelmäßige Meetings, Entscheidungen gemeinsam treffen
Zufrieden halten (hoch/gering)	Compliance/Legal, Security, Cloud Team	Meilensteinreviews, Freigaben einholen
Informiert halten (gering/hoch)	Endkunden, Int. Mitarbeitende	Newsletter, Testzugänge, UAT-Phasen
Beobachten (gering/gering)	Mobile Team, Infra Team, Makler	Regelmäßige Updates, Roadmap kommunizieren